

Отчет по внедрению проектного управления в администрации города Югорска и участию в реализации портфелей проектов (проектов) в 2017 году

1. Общее

Система управления проектной деятельностью внедрена в администрации города Югорска с целью повышения эффективности и результативности ее деятельности за счет:

- обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений посредством предоставления актуальной и достоверной информации о реализации проектов (портфелей проектов);

- соблюдения и сокращения сроков достижения результатов, эффективного использования временных, человеческих и финансовых ресурсов, выделяемых для реализации проектов;

- эффективных механизмов контроля за реализацией проектов (портфелей проектов), возможности прогнозировать ход реализации проектов, портфелей проектов и своевременно предпринимать корректирующие меры и повышения эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия администрации города Югорска и исполнительных органов государственной власти автономного округа, а также взаимодействия администрации города Югорска с гражданами и организациями.

2. Нормотворческая деятельность

В Югорске создана нормативная правовая база по управлению проектной деятельностью, которая является одним из основных элементов системы проектного управления и обеспечивает закрепление основных принципов и методов проектного управления в исполнительных органах власти.

За период 2016 – 2017 года работниками Проектного офиса администрации города Югорска (далее – Проектный офис) разработаны и приняты 7 основных нормативных муниципальных актов, такие как:

- положение о системе управления проектной деятельностью в администрации города Югорска (утверждено постановлением администрации города Югорска от 31.11.2016 № 3034 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Югорска» (с изменениями от 23.05.2017 № 1181, от 28.07.2017 № 1848), которое определяет условия и порядок управления проектной деятельностью, реализуемой администрацией города Югорска, организационную структуру системы управления проектной деятельностью, стадии управления проектами и портфелями проектов;

- регламент управления проектом в администрации города Югорска;

- порядок ведения архива проекта участниками проектной деятельности и осуществления контроля за его ведением в администрации города Югорска;

- порядок ведения реестра участников проектной деятельности в администрации города Югорска;

- порядок ведения реестра проектных инициатив в администрации города Югорска;

- порядок ведения реестра проектов администрации города Югорска,

(утверждены постановлением администрации города Югорска от 31.03.2017 № 750 «Об утверждении Регламента и Порядков в сфере управления проектной деятельностью в администрации города Югорска»). Данные документы устанавливают последовательность и сроки выполнения действий по управлению проектом, определяют ответственных лиц за их выполнение, структуру и правила ведения архива проекта в электронном виде, а также процесс осуществления контроля за ведением архива проекта участниками проектной деятельности. Регламентирует организацию деятельности муниципального проектного офиса по ведению реестров участников проектной деятельности, проектных инициатив и проектов администрации города Югорска;

- типовые формы и требования к управленческим документам проектной деятельности (утверждены постановлением администрации города Югорска от 07.04.2017 № 801 «Об

утверждении форм и требований к управленческим и рабочим документам в сфере управления проектной деятельностью в администрации города Югорска»);

- форма проектной инициативы, требования к ее содержанию и порядок формирования и рассмотрения проектной инициативы (утверждены постановлением администрации города Югорска от 23.05.2017 № 1180 «О форме проектной инициативы, требованиях к ее содержанию, порядке формирования и рассмотрения проектной инициативы»). Документ устанавливает правила подготовки и направления инициатором проекта проектной инициативы в муниципальный проектный офис, а также правила рассмотрения и согласования проектной инициативы муниципальным проектным офисом.

Высшим координационно-контрольным органом в сфере управления проектной деятельностью администрации города является Проектный комитет, который принимает ключевые управленческие решения при планировании, реализации и контроле проектной деятельности, выполняет функции управления проектом (портфелем проектов). Распоряжением администрации города Югорска от 28.10.2016 № 511 «О Проектном комитете администрации города Югорска» (с изменениями от 05.07.2017 № 411) определен состав Проектного комитета администрации города Югорска и положение о Проектном комитете администрации города Югорска, определяющее цели деятельности, полномочия, порядок формирования и работы.

3. Организация системы управления проектной деятельностью в администрации города Югорска

Распоряжением администрации города Югорска от 28.07.2017 № 466 «О Проектном офисе администрации города Югорска» функции Проектного офиса возложены на управление проектной деятельности и инвестиций департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Проектный офис сформирован из сотрудников управления проектной деятельности и инвестиций департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска в количестве 2 человек:

- руководитель проектного офиса администрации города Югорска – заместитель директора департамента, начальник управления проектной деятельности и инвестиций;
- сотрудник проектного офиса администрации города Югорска – специалист-эксперт управления проектной деятельности и инвестиций.

С целью организации работы по участию администрации города Югорска в реализации портфелей проектов (проектов) федерального, окружного и муниципального уровня определены и назначены ответственные лица в администрации города Югорска, по реализации портфелей проектов (проектов) (распоряжение администрации города Югорска от 28.07.2017 № 465 «О назначении ответственных лиц по реализации портфелей проектов, приоритетных проектов», план - график запуска муниципальных проектов города Югорска).

Для своевременного внесения актуальной информации об исполнении мероприятий и достижении показателей результативности портфелей проектов (проектов) назначены ответственные лица администрации города Югорска за работу в окружной информационной системе управления проектной деятельностью (распоряжение администрации города Югорска от 25.10.2017 № 648 «О назначении ответственных лиц по внесению данных в информационную систему управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти автономного округа»).

За 2017 год организованы и проведены 6 заседаний Проектного комитета администрации города Югорска, на которых рассматривались следующие вопросы:

- утверждение плана работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2017 и 2018 года;
- о ходе реализации проектов (портфелей проектов);
- о достижении целевых показателей проектов (портфелей проектов);
- рассмотрение и принятие проектных инициатив.

Проектным офисом обеспечено участие и подготовлены материалы для участия в 26 заседаниях Проектного комитета автономного округа под председательством Губернатора округа Н.В. Комаровой, проводимых в режиме ВКС.

Проектным офисом обеспечено ведение архива портфелей проектов (проектов) в соответствии с установленными требованиями.

В течение отчетного периода проведены 2 выездных обучающих семинара работниками Департамента проектного управления автономного округа и 3 обучающих семинара работниками проектного офиса администрации города Югорска для работников администрации города Югорска, участвующих в проектной деятельности. Два работника администрации города Югорска прошли курсы повышения квалификации на данную тему.

В Югорске для организации работы по всем портфелям проектов (проектам своевременно выполняются детальные планы (в виде реестров компонентов). С целью оказания всей необходимой поддержки участникам проектной деятельности (реализации портфелей проектов) Проектным офисом администрации города Югорска осуществляется постоянное взаимодействие с ответственными исполнителями в исполнительных органах государственной власти автономного округа - Югры и исполнителями в органах и структурных подразделениях администрации города Югорска.

4. Информационная система управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти (ИСУП ИОГВ)

Одним из важных этапов развития системы проектного управления является внедрение информационной системы управления проектной деятельностью. Система учитывает особенности организации проектной деятельности в автономном округе, и направлена на то, чтобы сделать процесс работы с проектами и портфелями проектов более быстрым и удобным. Система позволяет осуществлять работы по планированию, мониторингу и контролю реализации проектов.

В настоящее время система функционирует в тестовом режиме.

На конец 2017 года, по муниципальному образованию город Югорск, в систему заведена полная информация по 9 портфелям проектов:

- «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»;
- «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»;
- «Доступное дополнительное образование для детей в Югре»;
- «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям»;
- «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»;
- «Подключение (техническое присоединение) к электрическим сетям»;
- «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»;
- «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»;
- «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

По каждому мероприятию и показателю загружены подтверждающие исполнение, документы в отсканированном виде. Оформлены и переименованы согласно, требованиям порядка ведения архива проекта участниками проектной деятельности и осуществления контроля за его ведением в администрации города Югорска (постановление администрации города Югорска № 750 от 31.03.2017 «Об утверждении Регламента и Порядков в сфере управления проектной деятельностью в администрации города Югорска»).

На ежемесячной основе организован сбор отчетности по проектам, а после прохождения процедуры аттестации системы и предоставления всем участникам возможности получить к ней доступ, будет организована работа по сбору отчетности по портфелям проектов.

5. Реализация портфелей проектов

Муниципальное образование город Югорск в 2017 году принимал участие в 10 портфелях проектов федерального уровня, в 4 приоритетных проектах автономного округа и 2-х муниципальных проектах.

5.1. Портфели проектов, сформированные в рамках реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации

В 2017 году Департаментом проектного управления автономного округа совместно с исполнительными органами государственной власти региона проведена масштабная работа по реализации в Югре федеральных приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации с применением принципов проектного и портфельного управления.

В целях организации работы по реализации автономным округом федеральных приоритетных проектов, осуществлен запуск соответствующих региональных портфелей проектов.

На текущий момент город Югорск принимает участие в реализации 3 портфелей проектов по 2 направлениям стратегического развития Российской Федерации – жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда, и образование:

- «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»;
- «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»;
- «Доступное дополнительное образование для детей в Югре».

Для организации работы по всем портфелям определены ответственные лица за достижение показателей и реализацию мероприятий, выполняются детальные планы (в виде реестров компонентов).

Благодаря запуску портфелей проектов:

- синхронизированы целевые показатели проектов;
- организован постоянный мониторинг реализации мероприятий;
- организована подготовка отчетности;
- создана организационная структура для управления мероприятиями с понятными ролями и ответственностью.

С помощью инструментов проектного управления команды из региональных и муниципальных специалистов решают предметные задачи, чтобы уже в ближайшее время – в конце 2017 – начале 2018 года, показать жителям города Югорска ощутимые для каждого результаты: благоустроенные дворы и зоны общественного отдыха, доступность получения дополнительного образования для детей, в том числе по техническим и научным программам.

5.1.1. «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства» (шифр портфеля проектов ПП015-01 от 18.04.2017)

Портфель проектов находится в ведении Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ответственными лицами от администрации города Югорска определены сотрудники Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска:

- Бандурин Василий Кузьмич;
- Ярков Григорий Алексеевич;
- Титова Елена Валерьевна.

Целью портфеля проектов является создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за счет реализации проектов и мероприятий по благоустройству населенных пунктов.

Мероприятия портфеля проектов соответствуют пункту Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- п. 4.12 «Сбалансированное пространственное развитие» - одной из приоритетных задач развития всех агломераций автономного округа является активная модернизация жилищно-коммунального хозяйства, с целью создания комфортных условий для проживания населения, в частности создание комфортной архитектурно-пространственной среды обитания граждан, в том числе благоустройство территорий».

В городе Югорске из 7 мероприятий, предусмотренных реестром компонентов портфеля проектов к исполнению до конца 2017 года, выполнены все, без нарушения установленных сроков.

Во исполнение мероприятия «Создание Общественных комиссий муниципальных образований по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» создана общественная комиссия муниципального образования городской округ город Югорск по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Общественная комиссия). Положение о комиссии и ее состав утверждены постановлением администрации города Югорска от 13.03.2017 № 531 «О создании общественной комиссии муниципального образования городской округ город Югорск по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Предусмотрено отдельным мероприятием в портфеле проектов включение в состав Общественной комиссии представителей общественных организаций инвалидов. В Общественной комиссии изначально присутствовал эксперт городской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (постановление администрации города Югорска от 13.03.2017 № 531). Следовательно, внесение изменений в действующий муниципальный правовой акт не потребовалось.

На 4 из 6 заседаний Общественной комиссии периодически подводились промежуточные итоги реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», проводилось обсуждение предложений, поступавших в ходе обсуждения проектов муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» и «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», рассматривались предложения по итогам общественного обсуждения правил благоустройства территории города Югорска.

Реестром компонентов предусмотрены мероприятия по проведению общественных обсуждений проектов муниципальных программ благоустройства / формирования современной городской среды на 2017 год и на 2018-2022, и их утверждение:

а) в апреле 2017 года проведено общественное обсуждение проекта постановления администрации города Югорска «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска № 3272 от 31.10.2013 «О муниципальной программе города Югорска «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы». Протоколом № 2 от 18.05.2017 заседания Общественной комиссии решено принять предложения Департамента финансов администрации города Югорска и включить мероприятия портфеля проектов в муниципальную программу города Югорска «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» (постановление администрации города Югорска от 25.05.2017 № 1191).

б) проведено общественное обсуждение проекта постановления администрации города Югорска «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 годы». Протоколом № 6 от 07.11.2017 заседания Общественной комиссии, вынесено решение принять проект программы в представленном виде (постановление администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 годы»).

В 2017 году в рамках муниципальной программы проведено благоустройство:

- дворовой территории по ул. Титова № 7, ул. Титова № 9, ул. Дружбы народов № 1, ул. Гастелло № 7, 7 А. Выполнено устройство освещения, проезда, автомобильной стоянки, тротуара, озеленения, установка урн, скамеек, спортивной площадки;

- общественной территории - благоустройство пешеходной улицы по ул. Попова д.10-12. Выполнено благоустройство территории с устройством тротуаров, озеленения, освещения, установкой самолета ЯК-40, установкой урн и скамеек. 03.11.2017 состоялось открытие этого объекта с участием заместителя Губернатора автономного округа Д.В. Шаповала.

В 2018 году, в рамках программы, предстоит реализация мероприятия «Проведение общественного обсуждения и утверждение правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек».

в) проведено общественное обсуждение проекта правил благоустройства территории города Югорска. Протоколом № 4 от 06.09.2017 заседания Общественной комиссии, решено утвердить проект постановления администрации города Югорска «Об утверждении правил благоустройства территории города Югорска» (постановление администрации города Югорска от 27.11.2017 № 2936).

Цели и показатели, предусмотренные портфелем проектов, достигнуты в полном объеме.

5.1.2. «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» (шифр портфеля проектов ПП016-01 от 18.04.2017)

Портфель проектов находится в ведении Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ответственными лицами от администрации города Югорска определены сотрудники Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска:

- Бандурин Василий Кузьмич;
- Ярков Григорий Алексеевич;
- Лысенко Наталья Николаевна;
- Попова Татьяна Викторовна.

Целью портфеля проектов является повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с повышением к 2020 году уровня удовлетворенности жителей автономного округа качеством таких услуг до 85%, поддержание состояния безаварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за счет проектов и мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту (с заменой) коммунальных систем, реализуемых с привлечением заемных средств.

Мероприятия портфеля проектов соответствуют пункту Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- «п 4.4. «Развитие инфраструктурного сектора».

Основными перспективными направлениями развития жилищно-коммунального комплекса автономного округа являются:

- реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов жилищно-коммунального комплекса;
- уменьшение износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности, устойчивости, надежности и долговечности функционирования систем жизнеобеспечения населения;
- улучшение качества услуг путём перехода на профессиональный уровень управления многоквартирными домами;
- привлечение инвестиций в сферу жилищно-коммунального комплекса».

Реестром компонентов портфеля проектов предусмотрено 5 мероприятий, 2 из которых, предусмотрены к исполнению до конца 2017 года. Данные мероприятия выполнены, без нарушения установленных сроков.

По мероприятию 1 «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» предусмотрены подмероприятия, реализуемые в городе Югорске:

1. Строительство объекта «Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб.м в сутки в городе Югорске». Срок исполнения мероприятия не наступил (март 2019 года).

2. ПИРы по объекту (включая прохождение государственной экспертизы).

Положительное заключение экспертизы получено № 86-1-1-3-0136-17 объект капитального строительства «Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб.м в сутки в городе Югорске» (в микрорайоне Югорск-2). Мероприятие выполнено.

3. Строительно-монтажные работы по объекту. Срок исполнения мероприятия не наступил (март 2019 года).

Мероприятие 2 «Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов» запланированное на 2017 год - выполнено. В соответствии с соглашением, заключенным между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией города Югорска произведен капитальный ремонт системы водоотведения и фильтрующих элементов ВОС 15000 м3 в сутки.

Аналогичные мероприятия, по подготовке к осенне-зимнему периоду, предусмотренные к исполнению на 2018, 2019 и 2020 годы будут выполнены в соответствии с установленными сроками.

В рамках реализации портфеля проектов в 2017 году предусмотренный целевой показатель «Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов» по городу Югорску равен нулю.

Цели и показатели, предусмотренные портфелем проектов, достигнуты в полном объеме.

5.1.3. «Доступное дополнительное образование для детей в Югре» (шифр портфеля проектов ПП018-04 от 13.06.2017)

Портфель проектов находится в ведении Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ответственными лицами от администрации города Югорска определены:

- Долгодворова Татьяна Ивановна,
- сотрудники управления образования администрации города Югорска:
- Бобровская Наталья Игоревна;
- Климина Наталья Геннадьевна;
- Карпушина Татьяна Леонидовна.

Целью портфеля проектов является обеспечение к 2021 году охвата не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами.

Мероприятия портфеля проектов соответствуют пункту Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- «п. 4.3. «Развитие человеческого капитала. Экономика знаний (образование, кадровый потенциал). «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

В портфель проектов входят 2 приоритетных проекта, в которых принимает участие муниципальное образование город Югорск - это «Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и «Разработка и апробация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (сертификат дополнительного образования)».

5.1.3.1. «Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Проект «Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (далее – Проект) находится в стадии реализации. Срок реализации проекта: 11.05.2016 – 31.12.2017.

Работа над реализацией Проекта осуществляется в соответствии с утвержденным календарным планом.

Проект реализуется при участии ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Образовательная программа Проекта направлена на формирование устойчивой многоуровневой системы внешкольной работы с детьми, базирующейся на государственно-частном партнерстве и реализации современных программ дополнительного образования с целью выявления и развития таланта в каждом ребенке.

Первая очередь Детского технопарка «Кванториум» в Югорске открылась в ноябре 2016 года на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск». Его открытие стало возможным благодаря соглашению между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Агентством стратегических инициатив, администрацией города Югорска и ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Участниками долгожданного события стали дошкольники, школьники, ученики Газпром-класса, студенты, руководители города и градообразующего предприятия, представители высших учебных заведений Уральского Федерального округа, управления образования и окружного Департамента образования и молодежной политики. Участие в торжественном мероприятии приняла так же и Губернатор автономного округа, посредством телемоста из города Ханты-Мансийска.

В соответствии с планом контрольных точек проекта до мая 2017 года реализованы следующие мероприятия:

- разработано и утверждено Соглашение о намерениях по реализации проекта;
- утверждено штатное расписание, заключены договоры с педагогами Проекта;
- сформирован и согласован перечень выездных семинаров и совещаний с руководителями и педагогами Проекта;
- приобретено и установлено оборудование для реализации двух квантов (IT-квантум; Robo-квантум);
- утверждено расписание занятий и списки обучающихся;
- утвержден перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Проекте;
- проведено торжественное открытие первой очереди Проекта;
- организован образовательный процесс.

В марте 2017 года принят заместитель директора по развитию Проекта, осуществляющий решение вопросов по функционированию и развитию.

Во втором полугодии исполнены мероприятия по открытию второй очереди Проекта, в том числе:

- сформирован педагогический состав Проекта (7 человек);
- проведена процедура анкетирования педагогов через информационную систему Федерального оператора;
- организовано обучение 5 педагогов (100 %) в Москве по реализации дополнительных общеобразовательных программ и образовательных проектов (дополнительно планируется обучение 3 педагогов в апреле - мае 2018 года, для реализации новых программ Проекта с 01.09.2018 года);
- составлено и утверждено расписание занятий в Проекте на 2018 год;
- заключен муниципальный контракт на поставку оборудования в соответствии с согласованной образовательной концепцией создаваемого Проекта, приобретаемого за счет внебюджетных средств (конкурс на муниципальные закупки по приобретению оборудования для реализации образовательного модуля «Газоквантум» за счет внебюджетных средств). Приобретение и размещение оборудования планируется в соответствии с календарным планом в 1 квартале 2018 года. Данное оборудование является мобильным, что позволит в дальнейшем реализовать идею организации выездных занятий и мероприятий по научно-техническому творчеству детей высококвалифицированными педагогами с использованием современного оборудования в отдаленные районы округа.
- сертифицированы программы технической направленности «Робототехника» (стартовый, базовый и продвинутый уровень), «Поколение IT» с предполагаемым охватом 252 человека. Доступ к этим программам будет реализовываться через Сертификат персонализированного финансирования;
- проведены мероприятия по размещению вновь открываемых квантумов («Энерджиквантум», «VR-AR квантум», музей науки и газа, «Промышленный дизайн», Hi-tech цех (мастерская) на площадях Детско-юношеского центра «Прометей». Кроме того, организована открытая зона для музея науки и газа и выделено помещение под Hi-tech цех (мастерскую);

- разработана дополнительная общеобразовательная программа по модулю «Газоквантум»;
- в рамках муниципального задания реализованы программы: «Молодой энержинер» (стартовый уровень) модуля «Газоквантум», «VR/AR» (технологии виртуальной и дополненной реальности, стартовый уровень), «Роботы малышам» (стартовый уровень) Робоквантума, с охватом до 78 человек. Реализовываются элективные курсы «Юный газовик» и элективный курс «Введение в инженерную специальность» для обучающихся школ города Югорска с общим охватом до 700 обучающихся.

В соответствии с контрольными точками реализации Проекта в городе Югорске с сентября 2017 года реализуются дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся от 5 до 18 лет в двух квантумах («IT квантум», «Robo-квантум» и «Lego-квантум» (модуль при Robo-квантум). Занятия проводятся на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» и Детско-юношеского центра «Прометей». Охват детей составляет 175 обучающихся, набрано 18 групп. Образовательный процесс осуществляют 6 педагогов.

На базе «IT-квантума» обучение проходит по программе «Тестирование на проникновение IT-инфраструктуры или «Этичный хаккинг». Программа ориентирована на профессиональную ориентацию учащихся старшего школьного возраста 14-17 лет (8 - 11 классы) в области инженерно-технического образования по специализации «Информационные и инфо-коммуникационные технологии и связь» и направлена на развитие умения защищать информационные системы от взлома и понимания, как происходит проникновение и взлом, связанные с изучением мобильных платформ АйОс и андроид.

В «Robo-квантуме» обучаются дети в возрасте от 10 лет и старше. Образовательная программа квантума содержит блоки для начального изучения основ робототехники и информатики, а также освоения базовых принципов робототехники и информатики, образовательные робототехнические блоки: профессиональный, исследовательский, экспертный. Обучающиеся квантума будут осваивать передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования, научатся настраивать беспроводное аппаратное обеспечение, устанавливать беспроводные связи между мобильным роботом и компьютером, используя промышленные средства программирования.

Для детей возраста 5-10 лет работают мастерские по легоконструированию.

В течение учебного года кванторианцы принимали активное участие в следующих мероприятиях:

- представление «Кванториума» в рамках торжественного открытия Кванториумов по России;
- Дни открытых дверей «Кванториума» с участием обучающихся и педагогов образовательных учреждений города Югорска и Советского района;
- участие в инженерных каникулах, организация выставки и мастер-классов в рамках конкурса «Славим человека труда»;
- проведение инновационной робототехнической игры «Югорск – город мечты» среди воспитанников дошкольных учреждений.

Реализуются совместные образовательные проекты с МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МБОУ «Гинмазия», детский сад «Снегурочка», Югорский политехнический колледж.

На базе «Кванториума» проводятся различные мероприятия как для кванторианцев, так и для учащихся школ, детских садов мероприятие («Арт-хакатон» в рамках общероссийской тематической недели искусств, «Путешествие в страну роботов», открытое занятие «Рисуем в CorelDRAW», «Энержинерные каникулы» и другое).

Дети успели поучаствовать в исследованиях коррозионности трубы. Ученики из IT-квантума создали игру-бродилку по компрессорной трубе. Созданный обучающимися Робоквантума совместно с обществом «Газпром Трансгаз Югорск» робот проходил по макету трубы и оценивал ее внутреннее состояние.

Ученики «Кванториума» стали победителями Всероссийского конкурса «Юннквант» и получили путевки во всероссийский детский центр «Орленок» городе Туапсе.

С 15.01.2018 начнется реализация модулей «Юный газовик» «Введение в инженерную специальность» для обучающихся школ города Югорска (охват до 700 детей) и 20.02.2018 - реализация программ:

- «VR/AR» (технологии виртуальной и дополненной реальности, стартовый уровень);
- «Роботы малышам» (стартовый уровень) «Робо-квантума»;
- «Молодой энержинер» (стартовый уровень) модуля «Газовквантум».

В течение 2018 года планируется охватить дополнительными общеобразовательными программами «Кванториума» до 1 000 детей.

«Кванториум» посещают не только дети из города Югорска, но и из города Советский.

Интерес к детскому технопарку «Кванториум» со стороны детей и их родителей очень высок. На примере работы «Кванториума» можем констатировать факт реализации проекта «Открытое дополнительное образование» в действии.

5.1.3.2.«Разработка и апробация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (сертификат дополнительного образования)»

В рамках участия в приоритетном проекте проведены мероприятия по введению системы персонифицированного дополнительного образования в городе Югорске, в том числе:

- определены уполномоченные организации на осуществление приема заявлений родителей, введения их в систему персонифицированного финансирования, ведения реестра получателей услуг, реестра сертификатов дополнительного образования, реестров образовательных программ – муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения», а также на осуществление возмещения финансовых затрат на обучение по дополнительным общеразвивающим программам – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский сад «Радуга»;

- утверждена Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Югорске на 2018 год (постановление администрации города Югорска от 07.12.2017 № 3033), определен номинал (стоимость) сертификата, количество сертификатов персонифицированного финансирования;

- принято 1 610 заявлений на выдачу сертификатов дополнительного образования, выдано 1 160 сертификатов, сертифицировано 64 дополнительных общеобразовательных программы, реализуемые учреждениями дополнительного образования, общеобразовательными учреждениями, индивидуальными предпринимателями.

В рамках портфеля проектов проведена инвентаризация кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций разных типов, в том числе, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики. Инвентаризация проведена посредством специализированной информационной системы «Мониторинг доступности образования для реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме», в следствие чего удалось сформировать базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы». Таким образом, обеспечена возможность для повышения доступности дополнительного образования и развития сетевых форм реализации образовательных программ с использованием уже имеющейся инфраструктуры, материально-технической базы и кадрового потенциала специалистов.

Портфелем проектов определены следующие показатели:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей этой категории составила 51% при плановом значении целевого показателя 49,6%;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, составила 9% при плановом значении целевого показателя 8,7%.

Показатели, предусмотренные портфелем проектов достигнуты в полном объеме.

5.2. Портфели проектов, направленные на достижение целевых показателей, установленных целевыми моделями, предусмотренные поручениями Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2347ГС

Срок реализации приоритетного проекта: 06.06.2016 – 30.12.2017.

Значимым направлением работы в автономном округе в 2017 году, реализуемым с применением проектных методов, стала реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности региона.

Задача всех целевых моделей - за год навести порядок в региональных и муниципальных нормативных правовых базах и значительно сократить сроки выдачи предпринимателям разрешений на строительство и подключение к инженерным сетям.

Организация работы с целевыми моделями посредством участия города Югорска в реализации портфелей проектов автономного округа позволила вовлечь в активную работу, исполнительные органы местного самоуправления города Югорска, МАУ «МФЦ», ресурсоснабжающие организации.

116 показателей и мероприятий (декомпозированных для муниципального образования город Югорск) были выполнены своевременно:

- из 68 показателей достигнуто 67, что составляет 98,5% от всего числа декомпозированных;

- из 48 мероприятий выполнены все (100%).

Благодаря регулярному мониторингу работы с показателями, выполнению мероприятий, слаженной работе удалось полностью реализовать целевые модели на территории муниципального образования городской округ город Югорск:

- «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям», «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»;

- «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»;

- «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»;

- «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

Регулярно под председательством Губернатора автономного округа на заседаниях Проектного комитета рассматривается статус реализации целевых моделей. За 2017 год выше обозначенный вопрос рассматривался ежемесячно.

5.2.1. «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» (шифр портфеля проектов ПП006-01 от 15.02.2017)

Портфель проектов находится в ведении Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ответственными лицами от администрации города Югорска определены сотрудники Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска:

- Бандурин Василий Кузьмич;

- Ярков Григорий Алексеевич;

- Тарутина Екатерина Викторовна;

- Чернецов Антон Александрович.

Целью портфеля проектов является обеспечение осуществления технологического присоединения к электрическим сетям в течение 90 дней, в том числе:

- заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 10 дней;

- выполнение работ – в течение 70 дней;

- оформление факта технологического присоединения в течение 10 дней.

Мероприятия портфеля проектов соответствуют пунктам Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- «4.4. Развитие инфраструктурного сектора Электроэнергетическая инфраструктура.

- 4.6. «Создание благоприятного инвестиционного климата является одним из основных направлений экономической политики Югры по укреплению экономической основы развития Югры»».

- 15 Дорожной карты по ее реализации. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, инновационному развитию и формированию благоприятного инвестиционного климата».

Портфель проектов реализуется с привлечением электроснабжающей организации АО «Югорская региональная электросетевая компания» (далее - АО «ЮРЭСК»).

Реестром компонентов портфеля проектов, для города Югорска декомпозировано 13 мероприятий, предусмотренных к исполнению до конца 2017 года. Мероприятия выполнены все, без нарушения установленных сроков.

Проведена работа по информированию максимально широкого круга заинтересованных лиц о доступности технологического присоединения к электросетям, а именно, о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, заключения и исполнения договоров на технологическое присоединение через «личный кабинет» на официальных сайтах сетевых организаций, следующего характера:

- изданы и распространены брошюры и буклеты соответствующего содержания;

- размещена актуальная информация в СМИ (городская газета «Югорский Вестник» от 05.10.2017 № 39) и на официальных сайтах органов исполнительной власти города Югорска и ресурсоснабжающей организации АО «ЮРЭСК»;

- проведены совещания рабочей группы (комиссии) «Доступная энергетическая инфраструктура», при администрации города Югорска, с освещением необходимой информации.

Ресурсоснабжающей организацией внедрена и используется система осуществления закупок (<http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html>) работ (услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения с применением рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электросетей, что и предполагало одно из мероприятий реестра компонентов портфеля проектов.

По мероприятию «регламентация взаимодействия в рамках «одного окна» всех органов местного самоуправления, учреждений и организаций, участвующих в процессе выдачи согласований (решений), необходимых для начала выполнения электросетевой организацией работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов» (п. «г» протокола № 19 заседания Проектного комитета автономного округа от 25.07.2017) в процессе реализации портфеля проектов возникла спорная ситуация по разночтению действующего законодательства в сфере земельных отношений.

А именно, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.08.2016 № 330-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.07.2014 № 257-п «Об установлении Перечня случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» признан утратившим силу пункт 3 «О выдаче разрешений на осуществление земляных работ».

Кроме того, исполнение данного мероприятия требовало внесения изменений в соглашение между муниципальным образованием город Югорск и Советским филиалом АО «ЮРЭСК» о взаимодействии по принципу «одного окна», в части согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, которое бы противоречило постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.07.2014 № 257-п «Об установлении Перечня случаев, при которых не требуется

получение разрешения на строительство на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в части подпункта 2 пункта 1.

Вопрос о реализации вышеуказанного мероприятия рассматривался на заседании рабочей группы (комиссии) «Доступная энергетическая инфраструктура» при администрации города Югорска, состоявшегося 27.09.2017 (п. 4 протокола от 27.09.2017 заседания рабочей группы «Доступная энергетическая инфраструктура» при администрации города Югорска).

С вышеуказанным пояснением возникшей ситуации Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска были направлены письменные обращения в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа. Таким образом, автономным округом пояснения были приняты. Мероприятия и показатели были засчитаны как исполненные. Данная проблема актуальна для остальных портфелей проектов по техническому присоединению к инженерным сетям. В дальнейшем данные несовпадения округом будут устранены.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации, распоряжением Правительства автономного округа «О плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и пункта 3.1 протокола заседания проектной команды в составе Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в целях сокращения сроков подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств (до 150 кВт) потребителей (юридических и физических лиц), осуществляющих предпринимательскую деятельность в городе Югорске, – в администрации города Югорска создана рабочая группа (комиссия) «Доступная энергетическая инфраструктура», для организации деятельности по информированию и поддержке предпринимательского сообщества в процессе подключения к электрическим сетям на территории нашего города.

Рабочая группа (комиссия) является коллегиальным постоянно действующим совещательным органом, работает на общественных началах, ее решения имеют рекомендательный характер.

Постановлением администрации города Югорска от 14.04.2016 № 837 утверждено положение о рабочей группе (комиссии), определяющее порядок деятельности, полномочия и функции.

В состав рабочей группы (комиссии) входят представители: территориальной сетевой организации АО «ЮРЭСК», органов местного самоуправления, председатель Совета предпринимателей города Югорска, предприниматели города Югорска.

Заседания проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

В рамках мероприятия по организации обеспечения предоставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) обеспечен доступ 4 организациям (ОАО «ЮТЭК», АО «ЮРЭСК», АО «Газпром газораспределение Север», МУП «Югорскэнергогаз»).

В режиме просмотра обеспечен доступ к документации территориального планирования (генеральному плану города Югорска), градостроительного зонирования (правилам землепользования и застройки города Югорска), документации по планировке территорий (проектам планировки и проектам межевания территорий города Югорска), картографическим материалам топографической съемке масштабов 1:2000, 1:10000 и другим картографическим материалам. Обеспечена возможность получения градостроительной справки на любой земельный участок (приложение - скриншот).

В режиме редактирования созданы слои инженерных коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и пр.).

Мероприятие выполнено.

В целях организации регламентации взаимодействия сетевых и энергосбытовых организаций, в том числе заключения соглашений о взаимодействии сетевых и энергосбытовых компаний (либо принятие организационно-распорядительных документов сетевых организаций и гарантирующих поставщиков), в целях практического внедрения процедуры заключения

договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации, 20.06.2017 заключено соглашение о порядке взаимодействия сетевой организации, в лице АО «Югорская региональная электросетевая компания» с гарантирующим поставщиком электроэнергии в процессе осуществления технологического присоединения заявителей и заключения договоров энергоснабжения, в лице АО «Тюменская энергосбытовая компания». Соглашение определяет порядок взаимодействия организаций с целью исполнения требований:

- постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2013 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», выработке единых условий взаимодействия при исполнении функций по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и заключении договоров энергоснабжения, а так же обеспечения эффективного взаимодействия субъектов электроэнергетики.

В результате своевременного исполнения реестра компонентов достигнуты следующие ключевые показатели:

- срок заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям составляет 10 рабочих дней (100% от целевого значения);

- наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям, следить за текущим статусом поданной заявки, отслеживать прогресс заявки, общаться в чате с представителями АО «ЮРЭСК»;

- наличие калькулятора на сайтах сетевых организаций - на официальном сайте АО «ЮРЭСК» размещен калькулятор расчета платы за технологическое присоединение;

- срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям составляет не более 70 рабочих дней (100% от целевого значения);

- составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя составляет не более 10 рабочих дней (100% от целевого значения).

Цели и 7 показателей портфеля проектов достигнуты в полном объеме.

5.2.2 «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям» (шифр портфеля проектов ПП007-01 от 15.02.2017)

Портфель проектов находится в ведении Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ответственными лицами от администрации города Югорска определены сотрудники Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска:

- Бандурин Василий Кузьмич;
- Ярков Григорий Алексеевич;
- Тарутина Екатерина Викторовна;
- Чернецов Антон Александрович.

Целями портфеля проектов являются:

- сокращение срока заключения договора на технологическое присоединение к газовыми сетям, к 31.12.2017 года до 30 дней.

- сокращение процедур выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к 31.12.2017 года до 90 дней.

- сокращение оформления документации при фактическом присоединении объектов капитального строительства к сети газораспределения к 31.12.2017 года до 15 дней.

Мероприятия портфеля проектов соответствуют пунктам Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

– п. 4.6. «Создание благоприятного инвестиционного климата является одним из основных направлений экономической политики Югры по укреплению экономической основы развития Югры»,

– п. 15 дорожной карты «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, инновационному развитию и формированию благоприятного инвестиционного климата».

Портфель проектов реализуется с привлечением газоснабжающей организации АО «Газпром газораспределение Север» совместно с ООО «Газпром межрегионгаз Север».

Реестром компонентов портфеля проектов, для муниципального образования декомпозировано 7 мероприятий, предусмотренных к исполнению до конца 2017 года. Мероприятия выполнены все, без нарушения установленных сроков.

Исполнение мероприятия, газоснабжающей организацией, предполагающее обеспечение возможности участия заявителей в заседаниях технической комиссии по выдаче технических условий для подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения осуществляется согласно приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2017 № 108-П «О проведении технической комиссии по определению возможности подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения».

Газоснабжающей организацией обеспечено наличие условий в договорах о подключении (технологическом присоединении) различных вариантов по срокам внесения платы и стадиям выполнения договоров, что не противоречит постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в рамках которого осуществляется деятельность.

Созданы условия для возможности получения заявителями акта приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы, акта о технологическом присоединении и иных актов на месте осмотра (согласно пункту 103 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Поскольку каждое мероприятие предполагает наличие подтверждающего документа, в этой области в муниципальном образовании действует постановление администрации города Югорска от 28.11.2017 № 2943 «Об утверждении типового Регламента взаимодействия органов местного самоуправления в процессе подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения с участием ресурсоснабжающей организации». Регламент подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Север» разработан с целью упорядочивания деятельности по подключению объектов капитального строительства, удовлетворяющих следующим параметрам:

- газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа от 15 до 42 куб. метров в час (мощность от 125 до 350 кВт);

- проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе-вводе не более 0,3 Мпа;

- расстояние от земельного участка заявителя до сети газораспределения, измеряемое по прямой линии, не более 150 метров,

и определяет порядок подключения (технологического присоединения) к сетям

газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (разработан на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314).

В целях внедрения принципа «одного окна» для взаимодействия газораспределительных организаций и органов местного самоуправления, минимизации количества случаев взаимодействия заявителя с отдельными структурными подразделениями исполнителя, заключено соглашение от 29.11.2017 между муниципальным образованием город Югорск и АО «Газпром газораспределение Север» об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче технических условий на подключение объектов инвестирования к сетям газоснабжения по принципу «одного окна», что способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и поддержки инвестиционной деятельности на территории города Югорска, для повышения эффективности и снижения сроков прохождения административных процедур в процессе подключения объектов инвестирования к энергетической и коммунальной инфраструктуре.

Продолжает действовать ранее заключенное соглашение об информационном взаимодействии между администрацией города Югорска и АО «Газпром газораспределение Север». Предметом которого является взаимный обмен официальной информацией в части предоставления запросов и получения технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и информации о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения в целях сокращения административных процедур и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Югорска.

Возможность заявителю заключить «комплексный договор», предусматривающий выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и дальнейшую поставку газа обеспечивает действующий регламент взаимодействия служб управляющей организации АО «Газпром межрегионгаз Север» по исполнению договоров о подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения, комплексных договоров поставки газа (распоряжение Управляющей организации АО «Газпром межрегионгаз Север» № ГМС-О/13/15 от 29.01.2015).

Реестром компонентов определено мероприятие по созданию офисов обслуживания потребителей (в том числе с использованием услуг иных агентов, многофункциональных центров, расчетных центров). Офис обслуживания потребителей расположен по адресу г. Югорск, ул. Ленина, д. 8.

Цели и 7 показателей портфеля проектов достигнуты в полном объеме.

5.2.3. «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» (шифр портфеля проектов ПП008-01 от 15.02.2017)

Портфель проектов находится в ведении Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ответственными лицами от администрации города Югорска определены сотрудники Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска:

- Бандурин Василий Кузьмич;
- Ярков Григорий Алексеевич;
- Лысенко Наталья Николаевна;
- Муковнина Мария Игоревна.

Целями портфеля проектов являются:

- сокращение срока заключения договора на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к 31 декабря 2017 года до 40 дней;

- сократить процедуру технологического подключения к 31 декабря 2017 года до 18 месяцев.

Мероприятия портфеля проектов соответствуют пунктам Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- «пункт 4.6. «Создание благоприятного инвестиционного климата является одним из основных направлений экономической политики Югры по укреплению экономической основы развития Югры»;

- пункт 15 Дорожной карты по ее реализации «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, инновационному развитию и формированию благоприятного инвестиционного климата»».

Портфель проектов реализуется с привлечением ресурсоснабжающей организации МУП «Югорскэнергогаз».

Для муниципального образования город Югорск декомпозировано 7 мероприятий, предусмотренных к исполнению до конца 2017 года. Мероприятия выполнены все, без нарушения установленных сроков.

Реестром компонентов портфеля проектов предусмотрено мероприятие, обязывающее принять муниципальными образованиями регламент о создании муниципальных комиссий по выдаче технических условий для подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с возможным участием заявителя.

Соответствующий регламент утвержден постановлением администрации города Югорска от 31.10.2017 № 2665 «О создании муниципальной комиссии и об утверждении типового порядка взаимодействия органов местного самоуправления города Югорска в процессе подключения объектов к энергетической и коммунальной инфраструктуре, в части организации деятельности муниципальной комиссии по выдаче технических условий на подключение объектов к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с участием ресурсоснабжающей, сетевой организациями».

Регламент разработан в целях формирования благоприятного инвестиционного климата, поддержки инвестиционной деятельности, повышения эффективности, снижения сроков прохождения административных процедур в процессе подключения объектов на территории города Югорска и определяет порядок, последовательность взаимодействия между администрацией города Югорска и ресурсоснабжающей, сетевой организациями, в части прохождения процедур подготовки документов, необходимых для получения технических условий, проектов договоров о подключении (технологическом присоединении) объектов к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры в городе Югорске, в соответствии с соглашением от 01.09.2015 между администрацией города Югорска, Советским филиалом АО «ЮРЭСК», МУП «Югорскэнергогаз», об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче технических условий на подключение объектов инвестирования к сетям электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по принципу «одного окна», в части организации деятельности, по организации муниципальных комиссий о выдаче технических условий на подключение объектов к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Несмотря на отсутствие заявок (носит заявительный характер) в комиссию по выдаче технических условий для подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа, показатель «Проведение технической комиссии по определению возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах» по муниципальному образованию город Югорск учитывается как выполненный. Согласно приказа № 108-П от 28.07.2017 Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска ежемесячно предоставляется информация о решении комиссии по выдаче технических условий для подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

На официальном сайте МУП «Югорскэнергогаз» размещена информация о доступной мощности по источникам водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и об

исчерпывающем перечне документов, необходимых к представлению для подготовки договора о подключении. В разделе «Контакты» имеются номера телефонов, по которым можно обратиться при возникновении вопросов.

В рамках портфеля проектов предусмотрено мероприятие предполагающее актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения, а также утверждение инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения). Схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения актуализированы, приняты постановлениями администрации города Югорска:

- от 18.12.2017 № 3180 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска»;

- от 10.01.2018 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Югорска».

Необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения на 2018 год нет, в связи с наличием свободных мощностей.

Цели и 6 показателей портфеля проектов достигнуты в полном объеме.

5.2.4. «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» (шифр портфеля проектов ПП009-05 от 15.02.2017)

Портфель проектов находится в ведении Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ответственными лицами от администрации города Югорска определены:

сотрудники департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска:

- Грудцына Ирина Викторовна;

- Резинкина Жанна Васильевна;

сотрудники Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

- Ермаков Александр Юрьевич;

- Каушкина Ирина Константиновна.

Целью портфеля проектов является улучшение условий ведения бизнеса и повышение оценки эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре посредством:

- повышения эффективности регулирования инвестиционной деятельности Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 31 марта 2012 года № 33-оз и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе в части защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности;

- повышения качества очных и дистанционных форм взаимодействия власти и участников инвестиционной деятельности, эффективности обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и исполнительных органов государственной власти, включая закрепление в нормативных правовых актах статуса Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также устранение нарушений, выявленных по результатам работы каналов прямой связи;

- повышения эффективности работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами НО «Фонд развития Югры», в том числе: внедрение системы мотивации руководителей и сотрудников, закрепление в нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры статуса НО «Фонд развития Югры» в качестве специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, а также функционал, полномочия и порядок взаимодействия с органами власти, порядка формирования, согласования и контроля за выполнением и динамикой показателей эффективности деятельности.

Мероприятия портфеля проектов соответствуют пунктам Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- «п. 4.1. «создание благоприятного инвестиционного климата является одним из основных направлений экономической политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Проекты портфеля проектов реализуются во исполнение задач, сформулированных в п. 4.6 «Создание благоприятного инвестиционного климата является одним из основных направлений экономической политики Югры по укреплению экономической основы развития Югры»».

Реестром компонентов портфеля проектов, для муниципального образования декомпозировано 8 мероприятий, предусмотренных к исполнению до конца 2017 года. Мероприятия выполнены все, без нарушения установленных сроков.

В соответствии с реестром компонентов:

1. На Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (оформлено ссылкой) и на главной странице официального сайта органов местного самоуправления города Югорска размещен баннер «Инвестиционный паспорт города». В разделе «Инвестиционная деятельность» официального сайта органов местного самоуправления города Югорска обеспечен канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами. Обеспечены соответствующие ссылки на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года предусмотрена актуализация Стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

В городе Югорске разработано и принято распоряжение администрации города Югорска от 26.10.2017 № 652 «Об актуализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2020 и на период до 2030».

3. Проведено совершенствование нормативного правового обеспечения сферы муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений) в муниципальном образовании город Югорск. Разработаны и приняты следующие муниципальные правовые акты:

- постановление администрации города Югорска от 30.08.2017 № 2055 «О порядке принятия решений о заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве и межведомственном взаимодействии органов и структурных подразделений администрации города Югорска»;

- постановление главы города Югорска от 04.09.2017 № 27 «О порядке принятия решений о заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве и межведомственном взаимодействии органов и структурных подразделений администрации города Югорска».

Документ устанавливает процедуру принятия решений о заключении от имени муниципального образования городской округ город Югорск соглашений о муниципально-частном партнерстве на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также механизм взаимодействия органов и структурных подразделений администрации города Югорска при рассмотрении предложений о реализации проекта муниципально-частного партнерства.

Принятый порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории города Югорска.

Муниципально-частное партнерство в городе Югорске реализуется для привлечения в экономику города частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества для жителей города, достижения максимально эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и его техническое переоснащение.

- постановление администрации города Югорска от 30.08.2017 № 2056 «О порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений и межведомственном

взаимодействии органов и структурных подразделений администрации города Югорска и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений».

Документ устанавливает процедуру принятия решений о заключении от имени муниципального образования городской округ город Югорск концессионных соглашений, а также механизм взаимодействия органов и структурных подразделений администрации города Югорска и лиц, выступающих с инициативой заключения концессионных соглашений при рассмотрении предложений о заключении концессионных соглашений в отношении объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию городской округ город Югорск.

Постановления размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

Мероприятие, предполагающее внесение изменений в регламент по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальном образовании, в части регулирования взаимодействия с исполнительными органами государственной власти и институтами развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было запланировано к реализации до конца октября текущего года, но Проектным комитетом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принято решение о переносе срока исполнения на конец января 2018 года. На территории муниципального образования город Югорск утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Югорска (постановление администрации города Югорска от 28.10.2016 № 2639). На заседании Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (протокол № 32 от 16.10.2017), установлено, что окружной и муниципальные регламенты не синхронизированы между собой и не учитывают необходимость объединения усилий по реализации инвестиционных проектов (п.1.1.4). Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поручено внести в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предложения по изменению Регламента (п. 1.4.1. установленный срок исполнения поручения: до 30.11.2017). Фактически, проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 декабря 2013 года № 590-п «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» был внесен на рассмотрение в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 15.12.2017. Следовательно, регламент муниципального образования город Югорск будет актуализирован после утверждения регламента автономного округа в 2018 году. Проект НПА готов, прошел публичные консультации и будет принят в установленные сроки.

В БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный центр инвестиций» и НО «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» направлены сведения:

- о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены (сформированы с целью последующего предоставления) юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Югорск в 2017 году;

- перечень земельных участков для реализации инвестиционных проектов;

- инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории муниципального образования городской округ город Югорск на 2017-2020 годы,

для размещения на Интерактивной карте Югры информации об объектах и инвестиционных проектах, относящихся к коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуре городских округов, программах комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, предусматривающих размещение объекта и (или) реализацию инвестиционного проекта, программах комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов, программах комплексного развития социальной

инфраструктуры городских округов и информации о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры для инвестиционных площадок.

Цели и 8 показателей портфеля проектов достигнуты в полном объеме.

5.2.5. «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (шифр портфеля проектов ПП001-03 от 15.02.2017)

Портфель проектов находится в ведении Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ответственными лицами от администрации города Югорска определены:

сотрудники Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

- Голин Сергей Дмитриевич;
- Ермаков Александр Юрьевич;
- Каушкина Ирина Константиновна;

сотрудник Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска:

- Казаченко Алексей Юрьевич;
- Коробенко Алексей Анатольевич,

сотрудник департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска:

- Резинкина Жанна Васильевна.

Целями портфеля проектов являются:

- сокращение срока получения градостроительного плана земельного участка к 31.12.2019 до 15 календарных дней,
- сокращение срока заключения договоров подключения к инженерным сетям, в том числе получения технических условий, к 31.12.2019 до 30 календарных дней,
- сокращение срока прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий к 31.12.2021 году до 30 календарных дней,
- сокращение срока получения разрешения на строительство к 31.12.2019 до 5 рабочих дней,
- исключение прохождения дополнительных процедур к 31.12.2019.

Мероприятия портфеля проектов соответствуют разделу Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- «раздел 7.6 Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, (утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 июня 2017 года № 339-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года») по направлению «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»:

1. Основные мероприятия будут направлены на оптимизацию разрешительных процедур и сокращение сроков их реализации по основным блокам:

- получение градостроительного плана земельного участка;
- заключение договоров подключения к электросетям;
- прохождение экспертизы;
- получение разрешения на строительство.

2. Основные мероприятия по развитию градостроительной деятельности будут состоять из следующего:

- увеличение количества услуг в электронном виде;
- развитие предоставления услуг через МФЦ;
- повышение качества регламентации разрешительных процедур;
- развитие межведомственного взаимодействия».

Выполнены 18 мероприятий, предусмотренных реестром компонентов портфеля проектов к исполнению до конца 2017 года, без нарушения установленных сроков.

Портфелем проектов предусмотрено наличие утвержденной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана по ее реализации. На территории муниципального образования город Югорск приняты Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2020 и на период до 2030 года (утверждена решением Думы города Югорска от 26.02.2015 № 5) и план по ее реализации (утвержден распоряжением администрации города Югорска от 31.10.2017 № 659).

Портфель проектов, в 2017 году, предполагал ряд ключевых мероприятий и показателей по разработке и утверждению градостроительной документации и программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, с обязательным размещением в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП). Мероприятия выполнены своевременно и показатели достигнуты в полном объеме, что подтверждает факт наличия следующих документов:

- решение Думы города Югорска от 18.12.2014 № 90 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Югорск» (размещен в ФГИС ТП 30.11.2015, присвоен регистрационный № 157185255);

- решение Думы города Югорска от 07.10.2014 № 65 «Об утверждении генерального плана муниципального образования городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (размещен в ФГИС ТП 22.12.2014, присвоен регистрационный № 147172673);

- решение Думы города Югорска от 27.06.2017 № 61 «О правилах землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Югорск» (размещен в ФГИС ТП 26.10.2017, присвоен регистрационный № 1771156411);

- решение Думы города Югорска от 24.11.2009 № 98 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2009-2017 годы» (размещен в ФГИС ТП 25.10.2017, присвоен регистрационный № 1771155985);

- решение Думы города Югорска от 25.04.2017 № 38 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы» (размещен в ФГИС ТП 25.10.2017, присвоен регистрационный № 1771155977);

- решение Думы города Югорска от 19.12.2017 № 109 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы» (размещен в ФГИС ТП 19.12.2017, присвоен регистрационный № 1771179473).

В соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с целью обеспечения открытости информации органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска был разработан отдельный раздел «Градостроительная деятельность». Раздел содержит структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, документах территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территории. В указанном разделе размещена актуальная информация о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории (правила землепользования и застройки, документацию по планировке территорий, утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования и генеральный план муниципального образования) и об уполномоченном органе, предоставляющем услуги в сфере строительства.

Силами Управления архитектуры и градостроительства администрации города Югорска удалось разработать «калькулятор процедур» представленный в виде блок-схемы, выступающий в качестве онлайн-сервиса на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска, который демонстрирует последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта.

Разработана и распространена печатная информационная продукция в виде буклетов, тем самым обеспечена популяризация информации о стандартах предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности. Буклеты содержат исчерпывающую информацию о круге заявителей, об органе, предоставляющего муниципальные услуги, о способах подачи документов, необходимых для выдачи градостроительного плана и разрешения на строительство, о перечне документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, перечень оснований для отказа в выдаче градостроительного плана и разрешения на строительство, о сроках предоставления муниципальных услуг.

Согласно мероприятия, предусмотренного реестром компонентов портфеля проектов, предусматривающее актуализацию заключенных соглашений о взаимодействии между органами местного самоуправления и многофункциональными центрами в части создания условий для возможности получения услуг по выдаче разрешения на строительство и градостроительного плана земельного участка, а так же возможности подачи документов по градостроительной деятельности через многофункциональные центры - соглашением о взаимодействии между муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ») и Департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (далее - ДМСиГ) предусмотрена возможность получения результатов услуг по выдаче разрешений на строительство и градостроительного плана земельного участка через МФЦ.

Доля услуг, предоставленных в МАУ «МФЦ», в общем количестве предоставленных услуг по выдаче:

- градостроительного плана земельного участка составила 16,7%;
- разрешения на строительство – 13%,
при плановом значении 10%.

Проведена работа по оптимизации количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их прохождения. Установлены показатели, влияющие на исполнение вышеуказанного мероприятия, такие как «Предельный срок прохождения процедур, не более 20 календарных дней» и «Наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур (проведение дополнительных процедур)».

Всего в муниципальном образовании город Югорск предоставляются 2 дополнительные процедуры.

Актуализирован административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан» в котором максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 18 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

В отношении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» внесение изменений не проводилось, т.к. изначально (постановление администрации города Югорска от 15.06.2016 № 3181) общий срок предоставления муниципальной услуги составлял 14 календарных дней с даты регистрации заявления в уполномоченном органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Путем внесения изменений в административный регламент в части сокращения сроков предоставления муниципальных услуг удалось сократить предельный срок прохождения процедур. Данное мероприятие, в 2017 году, считается выполненным, т.к. полное исключение дополнительных процедур запланировано к 2019 году.

Другим немаловажным направлением работы в портфеле проектов является создание условий для подключения (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома, отвечающего параметрам «модельного объекта»¹ к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, а именно:

- сокращение срока оказания услуги по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий,

¹ Паспорт портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (шифр портфеля проектов ПП001-03 от 15.02.2017).

- повышение уровня обеспечения предоставления услуг в электронном виде;
- повышение уровня обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна»;
- регламентирование процедуры.

Благодаря реализации мероприятий портфеля проектов организовано взаимодействие и совместная работа между ресурсоснабжающими организациями, ведущими свою хозяйственную деятельность на территории города Югорска и органами местного самоуправления города Югорска:

- организован мониторинг за заключением ресурсоснабжающими организациями договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в том числе и в электронном виде. Ресурсоснабжающими организациями информация предоставляется ежемесячно, на постоянной основе в адрес Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, последние в свою очередь, в виде сводного отчета, направляют в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- заключены соглашения о взаимодействии между АО «ЮРЭСК» и МАУ «МФЦ» (соглашение от 11.10.2017 № 6) и между МУП «Югорскэнергогаз» и МАУ «МФЦ» (соглашение от 25.10.2017) обеспечивающие прием заявок и заключение договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий.

03.11.2017 в МАУ «МФЦ» прошел методический день с приглашением представителей АО «ЮРЭСК» и МУП «Югорскэнергогаз» с целью проведения обучения специалистов МФЦ по вопросам оказания услуг.

Начиная с 07.11.2017 центр «Мои документы» оказывает данные услуги. Проводится контроль за заключением ресурсоснабжающими организациями договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий.

Доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг (технологическое присоединение) составляет 0% (при целевом значении, установленном на 2017 год, 20%), т.к. согласно ответа от МАУ «МФЦ» заявлений не поступало, так как с момента начала оказания услуги объекты, отвечающие критериям «модельного объекта».

В результате совместной работы и постоянного взаимодействия администрации города Югорска с ресурсоснабжающими организациями, по вопросам реализации портфеля проектов удалось:

- достичь целевого значения показателя «Срок оказания услуг, не более 30 календарных дней»;

- разработать, принять и разместить, в открытом доступе на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций, регламенты подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям.

Для всех муниципальных образований автономного округа, участвующих в реализации портфеля проектов, определено 6 целевых показателей, которые влияют на мероприятия, декомпозированные (реализуемые) для автономного округа. В городе Югорске:

- доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка составила 31,5%, при целевом значении 30%;

- доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство составила 22%, что на 8% ниже целевого значения 2017 года;

- при своевременном внесении изменений в имеющийся административный регламент «Выдача градостроительного плана земельного участка» (постановление администрации города Югорска от 01.03.2016 № 488) в части срока предоставления услуги - 14 дней (постановление администрации города Югорска от 19.09.2017 № 2251) удалось сократить срок предоставления услуг на 6 дней, тем самым перевыполнить целевой показатель на 56%;

- при своевременном внесении изменений в имеющийся административный регламент «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Югорска» (постановление администрации города Югорска от 12.05.2015 № 1990) в части срока предоставления услуги - 7 дней (постановление администрации города Югорска от 23.01.2017 № 160) достигнуто целевое значение показателя;

- 2 показателя устанавливают наличие вышеуказанных административных регламентов (показатели достигнуты на 100%).

Цели портфеля проектов достигнуты, из 31 показателя достигнуты 30, что составляет 96%.

5.2.6. «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» (шифр портфеля проектов ПП003-00 от 15.02.2017)

Портфель проектов находится в ведении Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Целью портфеля проектов является повышение эффективности процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.

Мероприятия портфеля проектов соответствуют пункту Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- «п. 4.6 формирование благоприятного инвестиционного климата - приоритетное направление деятельности всех органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления».

Выполнены 2 мероприятия, предусмотренные к исполнению до конца 2017 года, без нарушения установленных сроков.

Реестром компонентов было предусмотрено разработать и утвердить регламенты по утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, проведения процедуры присвоения адреса земельного участка и внесение информации в федеральную информационную адресную систему (ФИАС), предусмотрев одновременное утверждение схемы на кадастровом плане территории и присвоение адреса образуемому земельному участку.

Своевременным внесением изменений в действующие регламенты удалось обеспечить выполнение поставленных задач и мероприятий, и достичь установленных показателей по сокращению сроков проведения соответствующих процедур.

В действующий административный регламент «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» (постановление администрации города Югорска от 16.01.2017 № 61) внесены изменения постановлением администрации города Югорска от 31.10.2017 № 2666 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Югорска». Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории составляет 18 дней.

В действующий административный регламент «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса» (постановление администрации города Югорска от 12.10.2015 № 3130) внесены изменения постановлением администрации города Югорска от 31.10.2017 № 2666 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Югорска». Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему (ФАИС) составляет 12 дней.

Таким образом, сокращено время утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и время присвоения адреса земельного участка.

Цели и 2 показателя портфеля проектов достигнуты в полном объеме.

5.3. О ходе реализации муниципального проекта «Строительство «Транспортной развязки в двух уровнях в городе Югорске» (участники проектной деятельности Казаченко А.Ю., Титова Е.В.)

Проект реализуется без отклонений от утвержденного календарного плана.

Процент готовности объекта составляет 98%.

В соответствии с календарным планом мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию запланированы на летний период 2018 года.

6. Заключительная информация.

6.1. Новые инициативы проектов и предложения по проектам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

На очередном заседании Проектного комитета автономного округа, состоявшегося 11.12.2017:

- утверждена заявка на подготовку портфеля проектов «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Заявка поступила от Департамента экономического развития и Департамента промышленности автономного округа. Целью портфеля проектов является: запуск и реализация программ повышения производительности труда и поддержки занятости не менее чем на 10 предприятиях автономного округа. До 15.02.2018 управленческие документы портфеля проектов поступят в Центральный проектный офис и далее в муниципалитеты округа.

- одобрен паспорт проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», целью которого является: формирование новой системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, основанной на удобных сервисах для начала и ведения бизнеса и понятных условиях, которая позволит обеспечить к концу 2020 года увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 7,1 тысячу единиц, а также среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях не менее чем на 7,8 тысяч человек. Содержащиеся в нем мероприятия будут включены в реестр компонентов портфеля «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства» до 15.02.2018.

Данные портфели проектов планируются к реализации начиная с 2018 года.

6.2. План работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2018 год

На заседании Проектного комитета администрации города Югорска рассмотрен и утвержден план работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2018 год (протокол № 6 от 22.12.2017).

В план включены вопросы:

- о ходе реализации запущенных приоритетных проектов, портфелей проектов, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации;

- о ходе реализации запущенных портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации;

- о рассмотрении и запуске проектов администрации города Югорска;

- об исполнении решений Проектного комитета автономного округа и Проектного комитета администрации города Югорска;

- о закрытии и (или) приостановлении проектов администрации города Югорска;

- об утверждении плана работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2019 год;

- рассмотрение нормативно-правовых актов администрации города Югорска в области проектной деятельности.

В соответствии с планом работы Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год определены даты по рассмотрению вопроса о ходе реализации приоритетных проектов, которые реализуются в городе Югорске:

- для приоритетного проекта «Разработка и апробация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (сертификат дополнительного образования)» - март месяц 2018 года;

- для приоритетного проекта «Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» - апрель месяц 2018 года.

6.3. Исполнение решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Проектным комитетом автономного округа в 2017 году муниципальным образованиям, в том числе и городу Югорску, было выдано 18 протокольных поручений.

По состоянию на конец 2017 года все поручения выполнены в установленные сроки. Поручения сняты с контроля.

Внедрение проектного управления уже сейчас позволяет улучшить межведомственное взаимодействие, а также сократить бюджеты и сроки реализации проектов, повысить качество создаваемых результатов.

Опыт ведущих стран мира показывает, что проектное управление – это не только эффективный способ решать конкретные прикладные задачи, но и инструмент развития и реформирования систем управления в исполнительных органах всех уровней власти.

**Руководитель Проектного офиса
администрации города Югорска**

Ж.В. Резинкина

Исполнитель:
Резинкина Жанна Васильевна,
Олаг Светлана Расфаровна