План работы отдела подготовки строительства ДЖК и СК

№ п/п
Мероприятия
Срок выполнения
Ответственный
Исполнение

Отдел подготовки строительства (Брюзгин И.В.)

1
Работа с организациями:             -Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО

-ОАО «Юграгаз»

-Югорским ГИБДДД

-ООО «Югорскэнергогаз»

-ОАО «ЮТЭК – Югорск»

-ОАО «Уралсвязьинформ»

-УТС «Югорскгазтелеком»

-Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО г. Югорску и Советскому району

по согласованию актов выбора земельных участков
По факту предоставления актов
Округина О.А.


2
Подготовка технической части на конкурс по капитальному ремонту автодороги по ул. Студенческая
До 15.08
Брюзгин И.В.

Камаева И.Г.


3
Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению плана инженерных сетей для оформления земельных участков
постоянно
Округина О.А


4
Работа с ОАО «РСУ» по ответственному хранению
постоянно
Округина О.А.


5
Работа с организациями, выполняющими проектно-изыскательские работы для ДЖК и СК
постоянно
Брюзгин И.В.

Камаева И.Г.


6
Подготовка приложения к договору подряда 
При заключении договоов.
Брюзгин И.В.

Тарутина Е.В.


7
Работа с документами, письмами, распоряжениями, приказами и т. д. 
Постоянно
Брюзгин И.В.


8
Выдача подрядной организации проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог
До 20.08
Брюзгин И.В.

Камаева И.Г.




9
Выдача подрядной организации проектно-сметной документации по благоустройству квартала ул. Механизаторов — ул. 40 лет Победы — ул. Буряка
До 20.08
Брюзгин И.В.

Камаева И.Г.




10
Подготовка документации и постановка на кадастровый учет  - новых объектов
До получения разрешения на строительство
Округина О.А.


11
Работа с архивом
постоянно
Брюзгин И.В.

Камаева И.Г.

Округина О.А.


12
Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению градостроительного плана
постоянно
Округина О.А


13
Работа с отделом технического надзора по проектной документации во время строительства объектов
постоянно
Брюзгин И.В.

Камаева И.Г.

Округина О.А.

Тарутина Е.В.


14
Получение государственной экспертизы проектной документации по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева 
До 15.09
Брюзгин И.В.

Камаева И


15
Подготовка конкурсной документации по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева 
До 30. 09
Брюзгин И.В.

Камаева И.Г.


16
Передача проектной документации по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева техническому надзору  
До 20.05.
Брюзгин И.В.

Камаева И.Г.




17
Подготовка конкурсной документации по строительству жилых домов в 14 мкр
До 15.08.
Брюзгин И.В.

Камаева И.Г.




18
Составление сметной документации  согласно дефектным актам
До 30.09.
Тарутина Е.В.


19
Регистрация и занос в архив проектной документации
Сразу после получения
Камаева И.Г.

Округина О.А.




20
Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов
постоянно
Брюзгин И.В.

Камаева И.Г.

Тарутина Е.В.


21
Проверка сметной документации
постоянно
Тарутина Е.В.


22
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект по строительству жилых домов в 14 мкр
До 20.07.
Брюзгин И.В.

Камаева И.Г.




23
Выдача проектной документации  по реконструкции школы - Лицея
До 15.07.
Брюзгин И.В.

Камаева И.Г.


24
Получение проектной документации по реконструкции городской бани
До 30.07.
Брюзгин И.В.

Камаева И.Г.


25
Составление технической части, для проведения торгов по реконструкции городской бани
До 30.08



26
Составления отчета за 1I-й квартал  2010 год
До 30.09.
Брюзгин И.В.


Начальник ОПС                                                                                                                  Брюзгин И.В.

