ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету по капитальному ремонту жилищного фонда
В 2015 году капитальный ремонт в жилищном фонде был проведен на сумму 7 021, 19 тыс. руб. по следующим объектам:
· ремонт муниципальных квартир – 19 ед. (845 кв.м);
· ремонт подъездов в 2 многоквартирных домах (ул. П.Буряка д.3А, ул. Садовая, д.74);
· капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей в 2 многоквартирных домах (ул. Никольская д.13, д.15)
Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана на 2015 год в текущем году не проводился, ввиду затянувшихся сроков проведения открытого конкурса на определение подрядных организаций. Открытый конкурс по определению подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2015 года, объявлен Югорским фондом капитального ремонта 28 декабря 2015 года. 
В 2015 году завершен капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в мкр. Югорск-2, в рамках реализации краткосрочного плана 2014 года. Конкурсный отбор подрядной организации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по городу Югорску  был проведен 20.11.2014 г. До конца 2014 года были проведены подготовительно-организационные работы. Капитальный ремонт домов в рамках программы выполнен в период январь-октябрь 2015 года в соответствии с графиками проведения работ подрядных организаций.   
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»
1. Мероприятие  «Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов».
тыс.руб.
	Источники финансирования
	Запланировано
	Фактически выполнено
	Остаток
	% выполнения

	Средства местного бюджета
	652,28
	652,26
	0,02
	99,99


Денежные средства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов перечислены Югорскому фонду ХМАО-Югры в полном объеме в соответствии с договором № 137/С от 04.06.2015 «О предоставлении из бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры город Югорск субсидии Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов на реализацию мероприятий Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах».
Фактическое перечисление денежных средств было произведено на основании Решения Уполномоченного органа департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска № 3 от 27.11.2015, в соответствии с краткосрочным планом, утвержденным постановлением администрации города Югорска от 16 июня 2014 года № 2759, порядком реализации мероприятия 2.1 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» (приложение 16 к Государственной программе ХМАО-Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы»).  
Организатором конкурсного отбора подрядной организации на проведение капитального ремонта в 2015-2016 годах является Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ХМАО-Югры. Завершение капитального ремонта многоквартирных домов ожидается в 2016-2017 годах. 
По целевым показателям план выполнен, капитальный ремонт многоквартирных домов, вошедших в краткосрочный план 2014 года, выполнен в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Доля проведенного капитального ремонта в многоквартирных домах от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории города Югорска, составляет 11,47% (72/636).
2. Мероприятие  «Предоставление субсидий на благоустройство домовых территорий к многоквартирным домам».
По данному мероприятию работы не проводились, так как денежные средства в 2015 году не были выделены в соответствии с Государственной программой ХМАО-Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности ХМАО-Югры на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013  № 423-п.  
Подпрограмма 2 «Отдельные мероприятия по ремонту жилищного фонда»
1. Мероприятие «Предоставление субсидий товариществам собственникам жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов».
тыс.руб.
	Источники финансирования
	Запланировано
	Фактически выполнено
	% выполнения

	Средства местного бюджета
	3 350,75
	3 350,75
	100


         В рамках данного мероприятия был завершен комплексный капитальный ремонт двух многоквартирных домов: ул. П.Буряка д. 3А; ул. Садовая д. 74, что составило 80% от общего количества многоквартирных домов, в которых был проведен капитальный ремонт в рамках программ по капитальному ремонту (52/65).   Были проведены работы по ремонту подъездов, стоимость работ составила 1 644,94 тыс. руб.
	Также в рамках данного мероприятия была предоставлена субсидия ОАО «Служба заказчика» на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей (горячее водоснабжение и теплоснабжение) в многоквартирных домах № 13, 15 по ул. Никольская. Размер предоставленной субсидии – 1 705,81 тыс.руб.
2. Мероприятие «Участие МО как собственника» не проводилось, так как финансирование в 2015 году не было предусмотрено.    
3. Мероприятие «Ремонт муниципальных квартир».
тыс.руб.
	Источники финансирования
	Запланировано
	Фактически перечислено
	% выполнения

	Средства местного бюджета
	3 018,17
	3 011,67
	99,78


В рамках этого мероприятия, в результате проведенного аукциона, с подрядными организациями  были заключены муниципальные контракты на выполнение ремонтных работ (ООО «СтройКонсалт»: № ЖКХ-26.2015 от 23.06.2015 – 2 195,75 тыс. руб.; № ЖКХ-28.2015 от 23.06.2015 – 434,97 тыс. руб.; № ЖКХ-55.2015 от 30.09.2015 –  207,57 тыс.руб.; ООО «Вавилон»: № 2.2015 от 26.01.2015 – 96,18 тыс.руб.). 
Функции технического надзора выполнялись ОАО «Служба заказчика» (№ ЖКХ-2.2015 от 26.01.2015 – 59,72 тыс.руб.; № ЖКХ-25.2015 от 15.06.2015 – 11,83 тыс.руб.; № ЖКХ-39.1.2015 от 31.08.2015 – 5,65 тыс.руб.).
Работы в соответствии с муниципальными контрактами выполнены в полном объеме. 
Приведено в соответствие с нормативным сроком эксплуатации муниципального жилищного фонда: 19 квартир общей площадью 845 кв.м, что составило 7,13% от общего количества квартир находящихся в муниципальной собственности (102/1431). 
 


Заместитель директора ДЖКиСК                                 	                       		  А.А. Коробенко
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