

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель муниципального проектного офиса,
заместитель начальника управления-начальник отдела социально-
экономического развития управления экономической политики
администрации города Югорска


Резинкина Ж.В.

«01» марта 2017 г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель структурного подразделения/
органа местного самоуправления
администрации МО, начальник управления экономической
политики администрации города Югорска



Грудцына И.В.
«01» марта 2017 г

План-график запуска потенциальных проектов

органа местного самоуправления администрации муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Управление) в 2017-2018 г.

№ пп	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Проект «Строительство объекта, предназначенного для размещения муниципального образовательного учреждения на 900 мест в городе Югорске»			
1.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	01.07.2018	Булдакова О.А., заместитель начальника Управления по функциональному системе образования администрации города Югорска
1.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом (для приоритетных проектов) / ЦПО (для стандартных проектов)	01.09.2018	Проектный комитет / Управление экономической политики администрации города Югорска
1.3.	Создание проекта	Календарный план-график реализации проекта	01.11.2018	Булдакова О.А., заместитель начальника Управления по функциональному

					системы образования администрации города Югорска
2.	Проект «Музейно-туристический комплекс «Ворога в Югру»				
2.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в МПО	Направлена проектная инициатива в МПО	01.07.2017	Нестерова Н.Н., начальник управления культуры администрации города Югорска	
2.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом (для приоритетных проектов) / МПО (для стандартных проектов)	01.10.2017	Проектный комитет / Управление экономической политики администрации города Югорска	
3.	Проект «Транспортная развязка в двух уровнях в городе Югорске» (2 этап)				
3.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в МПО	Направлена проектная инициатива в МПО	01.05.2017	Козаченко А.Ю., заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	
3.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом (для приоритетных проектов) / ЦПО (для стандартных проектов)	01.07.2017	Проектный комитет / Управление экономической политики администрации города Югорска	