


**Оценка эффективности
реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы
за 2018 год**

№	Наименование мероприятий	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Значение целевого показателя по годам			Отклонение		Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
				Фактическое значение за предыдущие годы	2018	2018	Абсолютное значение	Относительное значение, %	
				2017	План	Факт	(факт - план)	(факт/план*100%)	
1	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	Количество маршрутов ГПТОП	ед.	8	8	7	-1	87,5	Два маршрута объединили в один в связи с их убыточностью
		Количество остановочных пунктов ГПТОП	ед.	61	61	64	3	104,9	Установлены два остановочных пункта по ул. Вавилова, один передан муниципальную собственность по ул. Попова
		Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах	рейсов/год	24990	23604	23742	138	100,6	По обращениям жителей было продлено движение по маршруту 6Б – Югорск-Югорск-2
2	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта	Количество автостанций	ед.	0	0	0	0	0	В 2017 году выполнено устройство парковочных мест при строительстве внутриквартального проезда к жилому комплексу Авалон;
		Количество парковочных мест	ед.	7 807	7 597	7 807	210	102,8	автомобильная стоянка по ул. Спортивной, стоянка по ул. Декабристов

№	Наименование мероприятий	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Значение целевого показателя по годам			Отклонение		Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
				Фактическое значение за предыдущие годы	2018		Абсолютное значение	Относительное значение, %	
					2017	План			
3	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	Протяженность велодорожек	км	0,793	2,678	0,793	-1,885	29,6	Выполнено устройство велосипедной дорожки вдоль ул. Студенческой в 2017 году, вдоль ул. Сахарова, Березовая, Магистральная – не выполнено в связи с отсутствием финансирования в бюджете города
4	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	Число стоянок большегрузного транспорта	ед.	0	0	0	0	0	
		Число СТО для грузового транспорта	ед.	2	0	2	2	0	Два СТО занимаются ремонтом большегрузных автомобилей
5	Мероприятия по развитию сети дорог города	Протяженность УДС города	км	153	155	158	3	101,9	Введена в эксплуатацию транспортная развязка в двух уровнях 3,6 км, по итогам инвентаризации увеличена протяженность на 1,1 км.
6	Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению	Число зарегистрированных ДТП	ДТП/год	411	446	363	-83	81,4	Количество ДТП меньше запланированного, что является хорошим показателем
		Количество светофорных объектов на УДС	ед.	14	14	14	0	100	Выполнено устройство 2 светофоров по ул. Попова-Механизаторов, по ул. Менделеева-Магистральная

№	Наименование мероприятий	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Значение целевого показателя по годам			Отклонение		Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
				Фактическое значение за предыдущие годы	2018		Абсолютное значение	Относительное значение, %	
					2017	План			
	безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	Количество внедренных ИТС	ед.	0	0	0	0	0	



Заместитель главы города – директор ДЖКиСК

В.К. Бандурин

Исп. начальник отдела экономики в строительстве ДЖКиСК
Титова Елена Валерьевна,
Тел. 8(34675)74303